



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/09/2022 às 17:50:06 foi protocolizado o documento sob o Nº 89532/22 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato, exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 2º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 19/08/2022

Data de Publicação do Aditivo: 26/08/2022

Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor

Valor Adicionado: R\$ -44.401,60

Justificativa: Considerando solicitação do Secretário de Obras e Urbanismo deste Município, que diante das constatações técnicas observadas pelo engenheiro fiscal do município, na averiguação da execução dos serviços do objeto da Tomada de Preços 00009/2021, afim de manter a qualidade, transparência e equilíbrio técnico-financeiro do contrato 00075/2022-CPL, e em observância as conformidades técnicas e os parâmetros legais, justifica-se sobre a necessidade de se fazer a supressão de item contratado para a execução dos serviços da REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PB; Considerando a fase de andamento dos serviços executados, observou-se que, as especificações em vidro laminado em perfil U, constante em planilha de edital, não estaria condizente com as determinações arquitetônicas definidas em projeto que seria, pele em vidro bronze laminado, estruturalmente instalada em alumínio; assim a inviabilidade técnica e financeira de execução do item em contrato vidro laminado, em perfil U, constatado tanto pela empresa executora, como também, pela contratante, visto que um novo aditivo afim de corrigir a discrepância de valores em relação ao contrato ora referido fere os princípios básicos da administração pública, bem como o regimento jurídico das licitações, assim, a necessidade da realização de aditivo de supressão de valor ao contrato nº 00075/2022-CPL, proveniente do processo modalidade Tomada de Preços Nº 00009/2021, com a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com o objetivo de suprimir do contrato atual, que é de R\$ 420.919,65 (Quatrocentos e vinte mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), o valor de R\$ 44.401,60 (Quarenta e quatro mil, quatrocentos e um reais, e sessenta centavos), perfazendo assim, o valor total final de contrato em R\$ 376.518,05 (Trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e cinco centavos).

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	ad38e08287e8dada6d6882c4c0679012
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	cc44dc770c91529f0326c3de2b174757
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	6cbd7d9a8cd75ca0e8482a6ebcf5bd58
[PDF] Justificativa técnica	Sim	8400e61b7d4a773959bc84751a41e715
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	71363730c2289bcea04cb6bd8fea04fe
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Sim	8f411c1bd08a952a6ca332ed5870021a
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal	Sim	654b1f6f2d4e9ba29228522f10180ecb
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	70d5a81e67adc3d2c446f36eda13546b
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	8147d31778c797e23e002c9ba2215e0e

Documento	Informado?	Autenticação
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Sim	55c2f98d6056b04fd9460c93f31cfb4f

João Pessoa, 06 de Setembro de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB