
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/08/2022 às 13:47:05 foi protocolizado o documento
sob o Nº 80118/22 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal
de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder
de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 1º Aditivo
Data da Assinatura do Aditivo: 29/07/2022
Data de Publicação do Aditivo: 01/08/2022
Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor
Valor Adicionado: R$ 187.555,29
Justificativa: Considerando solicitação apresentada pela empresa IGOR BRASIL LINS EIRELI, CNPJ nº
40.510.945/0001-78 e após análises realizadas pelo engenheiro fiscal do município, observou-se que há a
necessidade de realizar um muro de contensão para adequar e compatibilizar o projeto com o terreno que a
prefeitura possui disponível para obra, dessa forma, a planilha orçamentária inicial do projeto aponta a
necessidade de acrescentar itens indispensáveis a boa funcionalidade social daquele espaço físico. Considerando
também que mediante a questão de que um novo processo licitatório decorre em mais tempo, e que um aditivo em
relação ao contrato ora referido se tornaria mais vantajoso à administração pública, daí a necessidade de
realização de aditivo de valor ao contrato n° 00211/2022-CPL. Assim, Com o objetivo de alterar o valor total do
contrato original, acrescentando o percentual de 22,20%, que equivale a R$ 187.555,29 (Cento e oitenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos); o valor total atual do contrato passa de R$
844.798,59 (Oitocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos)
para perfazer o valor total final do contrato em R$ 1.032.353,88 (Um milhão, trinta e dois mil, trezentos e cinquenta
e três reais e oitenta e oito centavos). Considerando que esse aditivo obedece ao desejo da lei das licitações e
contempla o princípio da economia e eficiência, assim, é mais vantajoso para o município à celebração deste
termo, comparado a um novo processo licitatório.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
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AutenticaçãoInformado?Documento

(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação
contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua

Não

(8) [PDF] Termo Aditivo Sim a40e7e41771583475fb0d5699598100c

[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova
atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver

Sim c7fd90b8372081feafaf29ec200e57b1

[PDF] CPF ou CNPJ Sim 31de38f9c3cbdf3dd42a2894f7564a38

[PDF] Justificativa técnica Sim 5fdb049fd2b6c6730fc543c7188ee137

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38 Sim 17d8ca4d3e34e416711aaa994da8ce95

[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal

Não

[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal

Sim 0917de49f1301d17d422b525b7239165

[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se
Pessoa Jurídica

Sim 12744e4c467ecd04b90828ddeac5aae8

[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo Sim 54cd22ab8570b57f27250bf017d56fef

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Sim d19135ccd1ed1486198ed0655e204dc9
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João Pessoa, 10 de Agosto de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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