
AlmeidA Constrnçftes o Serviços CiroU-XSm

PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS • PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210805TP0005

TOMADA DE PREÇOS N^ 005/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO OE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDQS EM DIVERSAS
LOCALIDADES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.

01. A empresa: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ■ EPP, estabelecida à RUA:
BOA VENTURA ROCHA, n° 08,1° ANDAR, telefone n° (83) 9 9987-9850, inscrita no CNPJ sob o n°
13.777.403/0001-93, Inscrição Estadual n° 16.185.010-3, Inscrição Municipal n° 11513, pelo presente
prQpQe sxççutar p objeto deeta liçiteçlQ. eni estrito çumprimento ao previete no editai da licitação am
epígrafe, lote 01 valor de R$ 750.071,49 (Setecentos e cinqüenta mil setenta e um reais e
quarenta e nove centavso), lote 02 valor de R$ 689.491,47 (Seiscentos e oitenta e nove mil
quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) Lote 03 valor de R$ 324.565,33
(Trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos),
VALOR GLOBAL referente aos lotes 01 +02 + 03 de R$ 1.764.128,29 (Um setecentos e sessenta e
quatro mil cento e vinte e oito reais e vinte e nova centavos);

02. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Lote 01): 04 (quatro) meses;

03. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Lote 02): 04 (quatro) meses;

04. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Lote 03): 02 (dois) meses;

05. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

06. Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo de nossa
participação no citado certame. Declara ainda que, por ser de nosso contiecimento, submete-se a
todas as cláusulas e condições relativas à licitação em causa, bem como às disposições da lei Federai
n° 8.666/93, que integrarão o ajuste correspondente;

07. Declaramos que, nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdencíáríos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e
demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Sousa-PB, 26/08/2021

FRANCISCO

PJFALMEID^

mm
rOALMEtOADA SILVA

r024.287.794.00
rANTSkEGAL

^^^,]í»a.-v6ranleí

RUA: BOA VENTURA ROCHA, 08, V ANDAR.

CENTRO, SOUSA-PB, CEP: 58.800-570.

O
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Almel<la ConotruçGoa o Sorvl^oA Clroli*ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOSÉ DE PIRANHAS ■ PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210805TP0005
TOMADA DE PREÇOS N^ 005/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS
LOCALIDADES NA20NA UP^BANA DO MUNldPiO DESÃO JOSÉ DE PIRAMHAS-Pa

PROPONENTE: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
CNPJ-MF n.® 13.777.403/0001-93

OI

vP-

RUA: BOA VEMURA ROCHA, N'" 08. 1' A^OAR.

CENTRO, SOUSA-PB, CEP: 58.800-570.
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JUmoiâA Cottataroçlloo o Sor^ços Ct«oti*ME

PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Ctsic^j, 13-777 403/0001 -93

ENDEREÇO RUA BOA VENTURA - N° Oô - T ANDAR - CENTRO - SOUSA - PB - CEP 50 6'30-670

OBRA: [MPUNTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS, CANAÃ E MIRANTE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

INdCE BDl SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO: 27,48%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

REFERÊHaA:

SINAPI03/2020

01/SERVICOS PRELIMINARES

01.01 PLAGA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 398,34 2.390,04 0051/ORSE

sua TOTAL R$. 2.390,04

1
021 RUA ROSEANE MARIA GOMES

02.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
02.01.01 LOCACÂO DE PAVIMENTAÇÃO. M 272,25 0,51 138,85 78472

-

02.02 TERRAPLENAGEM -

02.02.01
RÈGÜLARIZACAO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM

MOTONiVELADORA
M2 2.226,80 0,08 178,14 100575

-

02.03 PAVIMENTAÇÃO -

02.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEOO SOBRE CaCHÃO DE AREIA.
RE JUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01:3

M2 2.226,80 62,00 138.061,60
OER^

02.702.00

02.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
PARA VIAS URBANAS.

M 450,00 35,60 16.020,00 94273

02.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 112.50 3,54 398,25 83693

-

02.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES •

02.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 35,31 620,99 21.927,16 94990

02.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 86.40 14,56 1.257,98 74245/001

02.04.03

PISO TÃTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 12,60 102,89 1.298,41 09418/ORSE

02.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M.

M3 4,44 63,03 279,85 93358

02.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICAARGAMASSADA TRAÇO (1:5)-1
SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35Z0.45X0.23M •

CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

MS 6,66 446,11 2.971,09 0093/ORSE

.

02.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

02.05.01 CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETTVA M2 2,25 389,80 877,IK 10712«)RSE

02.05.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 9,00 133.95 1.205,55 10808/ORSE

02.05.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 2,00 91,78 183,56 02555/ORSE

SUS TOTAL RS 184.795,49

3RUA MANOEL VIEIRA DA SILVA

03.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
03.01.01 LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M2 104,15 0,51 53,12

03.02 TERRAPLENAGEM

03.02.01
REGULARKAÇAQ K SUPERFÍCIE^ TERRA COM
MOTONIVELADORA /

M2 781,13 0,08 62.49 100575

"  LOALMBDAOASILVA
;024:28r.79«X)

«SiNTANTELEOAL

PJF
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-

03.03 PAVIMENTAÇÃO -

03.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA,
RE JUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01:3

M2 781.13 62,00 48.430,06
DER-PB

02.702.00

03.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
PARA VIAS URBANAS.

M 208,30 35,60 7.415,48 94273

03.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 52.08 3,54 184,36 83693

03.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES •

03.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO
CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 15,44 620,99 9.588,09 94990

03.04.02 PINTURA acrílica EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 21.60 14,56 314,50 74245/001

03.04.03

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR

NATURAL P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZ/«)A AC4I. REJÜNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3.15 102,89 324,10 09418/ORSE

03.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUALA 1.30 M.

M3 2.95 63,03 185,94 93358

03.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMAS SADA TRAÇO (1:5) -1
SACO CIMENTO SOKG / S PADIOLAS AREIA DIM. 0.35Z0.^0.23M -

CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 4,43 446,11 1.976,27 0093/ORSE

-

03.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

03.05.01 CONFECCÃO DE PLACA DE SINAUZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2 0,50 389,80 194,90 10712/ORSE

03.05.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2.00 133.95 267,90 lOBDa/ORSE

03.05.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 1,00 91,78 91,78 02555/ORSE

SUB TOTAL R$ 69.088,99

1
041 RUA JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA

04.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
04.01.01 LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M2 112.30 0,51 57,27

-

04.02 TERRAPLENAGEM •

04.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

M2 842.25 0,08 67,38 100575

-

04.03 PAVIMENTAÇÃO -

04.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA.
REJÜNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01:3

M2 842,25 62,00 52.219,50
DER-PB

02.702.00

04.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOTTO), CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER IQR X BASE SUPERIOR X ALTURA1.
PARA VIAS URBANAS.

M 224,60 35,60 7.995,76 94273

04.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 56.15 3,54 198,77 83693

-

04.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

04.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016

M3 16,55 620,99 10.277,38 94990

04.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 21,60 14.56 314,50 7424S«)01

04.04.03

PISO TÀTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR
NATURAL. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAUZADA AC-II, REJÜNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3,15 102,89 324,10 09418/ORSE

04.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUALA 1.30 M.

M3 3,61 63,03 227,54 93358

04.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) -1
SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35Z0.45X0.23M -

CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 5,42 446,11 2.417,92 0093/ORSE

-

04.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

04.05.01 CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2 0,50 389,80 194,90 10712/ORSE

04.05.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 2.00 133,95 267,90 1C808/ORSE

04.05.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARAlDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS v

UN 1,00 91,78 91,78 02555/ORSE

^  «KÍÍ,. m» SUB TOTAL R$ 74.654,70
"TjrlíiSüÃ

LOALMEDA DA SILVA
024^794-00

TANTE LEGAL

RESPrTteHre

PJF ALMEIDA
SERiOS"^'"
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05IRUADONDONPALITÔ

05.01 SERVIÇOS topográficos
05.01.01 locacAo de pavimentação. M2 94.15 0,51 48.02

05.02 TERRAPLENAGEM -

05.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

M2 706.13 0,08 56.49 100575

-

05.03 pavimentação -

05.03.01
pavimentação em paralelepipedo sobre colchAo de areia.
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01:3

M2 706.13 62,00 43.780.06
DER-PB

02.702.00

05.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURAV
PARA VIAS URBANAS.

M 173.30 35,60 6.169,48 94273

05.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 43.33 3.54 153,39 83693

-

05.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

05.04.01

EXECUÇAO de PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 8.15 620,99 5.061,07 94990

05.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 28,80 14,56 419,33 74245/001

05.04.03

PISO tAtil direcional E/ou alerta, de concreto, na cor
NATURAL. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II. REJUNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 4,20 102,89 432,14 09418/ORSE

05.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M.

M3 1,00 63,03 63,03 93358

05.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1 ;5) -1
SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35Z0.45X0.23M -

CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 1,49 446.11 664,70 0093/ORSE

-

05.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL •

05.05.01 CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2 0,25 389,80 97,45 10712/ORSE

05.05.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1,00 133.95 133,95 10808/ORSE

05.05.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 1,00 91.78 91,78 02555/ORSE

SUB TOTAL RS 57.170.89

061 RUA PROJETADA 01 - MIRANTE

06.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
06.01.01 LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M2 52,65 0,51 26,85

-

06.02 TERRAPLENAGEM -

06.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

M2 447,53 0,08 35,80 100575

-

06.03 PAVIMENTAÇÃO -

06.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEPQ SQBRE COLCHÃO D| AREI/V
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE blMENTO E Ãl^lÂ TFÍAÇO 1:3 M2 447,53 62,00 27.746,88

RÇR-PB.
02.702.00

06.03.02

ASSENTAMENTO DE QUIA (MEIQf 10). ÇQNFEÇÇIOI^DA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES lOOXÍSXmSO CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
PARA VIAS URBANAS.

M 105,30 35,60 3.748,68 94273

06.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 26,33 3,54 93,21 83693

-

06.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

08.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 10,93 620,99 6.787,42 94990

06.04.02 PlhrrURAACRÍLICAEM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 28.80 14.56 419.33 74245/001

06.04.03.

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR

NATURAL. P/DEFlCIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAUZADA AC-II. REJUNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 4,20 102.89 432,14 094ia/QRSE

06.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M.

M3 1.16 63,03 73,11 93358

06.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) -1
SACO CIMENTO SOKG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35Z0.45X0.23M -

CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE ^
M3 1,74 446.11 776,23 0093/ORSE

06.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL ) %

ÍESEI
lAUJEBAOASlLVA

024587.794-00
ÍSEMTAKTE LEGAL r

vO
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06.05.01 confeccAo de placa de sinalização totalmente refletiva M2 0.25 389.80 97.45 10712/ORSE

06.05.02 confeccAo suporte e travessa para placa de sinalização UN 1,00 133.95 133.95 10808/ORSE

06.05.03
placa 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 1,00 91.78 91.78 02555/ORSE

1  SUB TOTAL R$ | 40.482,81

lOTIRUA PROJETADA 02-MIRNATE 1

07.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
07.01.01 LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M2 104.80 0.51 53.45

-

07.02 TERRAPLENAGEM -

07.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

M2 733.60 0.08 58.69 100575

-

07.03 PAVIMENTAÇÃO -

07.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA.
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01:3

M2 733.60 62.00 45.483.20
DER-PB

02.702.00

07.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEI04^I0), CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
PARA VIAS URBANAS.

M 209.60 35.60 7.461.76 94273

07.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 52.40 3.54 185.50 83693

-

07.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

07.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 12.94 620.99 8.035.61 94990

07.04.02 PINTURA ACRiUCA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 14,40 14.56 209.66 74245/001

07.04.03

PISO TÃTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. NA COR
NATURAL. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II. REJUNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3.60 102.89 370.40 09418/ORSE

07.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M.

M3 1.75 63.03 110.30 93358

07.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) -1
SACO CIMENTO 5CKG / 5 PADIOUS AREIA DIM. 0.3520.45X0.23M -

CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 2.63 446.11 1.173.27 0093/ÕRSE

•

07.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL •

07.05.01 CONFECCÃO DE PLACA DE SINAUZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2 0.25 389.80 97.45 10712/ORSE

07.05.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1.00 133.95 133.95 10808/ORSE

07.05.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 1.00 91.78 91.78 02555/ORSE

1  SUB TOTAL R$ 63.485.02

108IVIA LOCAL 01 - POR TRAZ DA RODOVIÁRIA

08.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
08.01.01 LOCACÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M2 62.05 0.51 31,65

-

08.02 TERRAPLENAGEM -

08.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM

MOTONIVELADORA
M2 670.14 0.08 53.61 100575

•

08.03 PAVIMENTAÇÃO -

08.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA.
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01:3

M2 670.14 62.00 41.548.68
DER-PB

02.702.00

08.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).
PARA VIAS URBANAS.

M 124.10 35.60 4.417.96 94273

08.03.03 CAIACAOEMMEIO FIO M2 31.03 3.54 109.85 83693

08.04 SINAUZAÇÃO VIARIA VERTIOAL -

08.04.01 ÇONFECOÃO OE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2 0,25 389.80 97,45 10712/ORSE

08.04.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 1.00 133,95 133.95 10808/ORSE

08.04.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 1.00 91,78 91.78 02555/ORSE

1  ̂ y SUB TOTAL R$. 46.484.93

1  1 1

: 024^87.794-00
ANTE LEGAL

aERV>QQ

\jQy
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09 lAV. NILDO GOMES DE HOLANDA

09.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
09.01.01 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. M2 245.85 0.51 125.38

-

09.02 TERRAPLENAGEM -

09.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM
MOTONIVELADORA

M2 2.570,16 0.08 205.61 100575

-

09.03 PAVIMENTAÇÃO -

09.03.01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA.
RE JUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇ01 ;3

M2 2.570.16 62.00 159.349.92
DER-PB

02.702.00

09.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
{COMPRIMENTO X BASE INFER lOR X BASE SUPERIOR X ALTURA1.
PARA VIAS URBANAS.

M 443.50 35.60 15.788.60 94273

09.03.03 CA1ACA0EMMEI0FI0 M2 110.88 3.54 392.52 83663

-

09.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES •

09.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 46,33 620.99 28.770.47 94990

09.04.02 PINTURA ACRlUCA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 86.40 14.56 1.257.98 74245/001

09.04.03

PISO TATIL DIRECIONAL BOU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR

NATURAL. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM.
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II. REJUNTADO.

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 15.75 102.89 1.620.52 0941B/ORSE

09.04.04
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1.30 M.

M3 2.43 63.03 153.16 93358

09.04.05

ALVENARIA PEDRA GRANITICAARGAMASSADATRAÇO (1:5)-1 SACO
CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35Z0.45X0.23M -

CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

M3 3.65 446.11 1.628.30 0093/ORSE

-

09.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

09.05.01 CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2 2.25 389.80 877.05 10712/ORSE

09.05.02 CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 9.00 133.95 1.205.55 10808/ORSE

09.05.03
PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LOGRADOUROS

UN 2.00 91.78 183.56 02555/ORSE

SUB TOTAL R$ | 211.55ê;62l

TOTAL GERAL R$. | 750.071,49 |

SOUSA-PB. 26/08/2021.

0WraSCOi|PSULOAUilEIDADASILVA
:024.287.79«)0
iENTANTE LEGAL PJF ALMEIDA

RESP. TÉCKICO • CREA-PB. 16167J609-7

\J^
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JUmolda Cenatra«aaB o Swvtçoa Etrali-IMC

PJP ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ. 13.777 403/0001-93

ENDEREÇO RUA BOA VENTURA - N' 08 - 1* ANDAR - CENTRO - SOUSA - PB - CEP 58 000-570

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS CANAÃ E MIRANTE
CRONOORAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM discriminação VALOR
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

RS % RS % RS % RS % RS % RS % TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.390.04 2.390,04 100.00% 0.00% 0.00% -
0.00% 0.00% 0.00% 2.390,04

02 RUA ROSEANE MARIA GOMES 184.795.49 0.00% 0.00% 92397,745 50,00% 92397,745 50.00% 0.00% 0.00% 184.795,49

03 RUA MANOEL VIEIRA DA SILVA 69.088,99 69.088,99 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.088,99

04 RUA JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA 74.654,70 74.654,70 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 74.654,70

05 RUA DONDON PALITO 57.170,89 57.170,89 100,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 57.170,89

06 RUA PROJETADA 01 - MIRANTE 40.462,81 0.00% 40.462,81 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.462,81

07 RUA PROJETADA 02 - MIRNATE 63.465,02 0,00% 63.465,02 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 63.465,02

08

VIA LOCAL 01-POR TRAZ DA

RODOVIÁRIA 46.484.93
0,00% 46.484,93 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46.484,93

09 AV. NILDO GOMES DE HOLANDA 211.558,62 0,00% 0,00% 105.779,31 50,00% 105.779,31 50.00% 0.00% 0.00% 211.558,62

MENSAL 203.304,62 27,10% 150,412,76 20,05% 198.177,06 26,42% 198.177,06 26,42% -
0,00%

-
0,00% 750.071,49

ACUMUUDO 203.304,62 27,10% 353.717,38 47,16% 551.894,44 73,58% 750.07f,49 100,00% 750.071,49 100.00% 750.071,49 100.00%

SOUSA-PB. 26/08/2021.

( (
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fllsnei<la ConstmySoa o Serviços Clroli-ASC

QUADRO DE CONIPOSICAO DATAXADE BDI • SERVIÇOS

OBRA: IKPLAliTAÇÂO DE PAVaiENTAÇÃO EM PARALBfPIPEDOS EM DIVER8A8 RUAS DOS BAIRROS CANAÃE
MIRANTE

LOCAUDAOE: MUNICÍPIO DE SAO JOSÉ OE PIRANHAS

1. CUSTO DIRErO OA OBRA (CD):

2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRErO (O) QUE WCDE SOBRE 03 CUSTOS DIRETOS (CO)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS fnnRETOS (Cl)PORCENTAGEM (%) ADOTADA

Custo da Arimimstração Central - AC4J)1%

Custo de Matgem de Mceiteza do Eropreeni&mento - (S-i-R^0.â8%

Custo Finattc^ - DP1,11%

3. COIBPOSIçto DO CUSTO {RDIRETO (Cl) QUE ntCIOe SDBHIií O PREÇO TOTAL DAOBRA(PT)

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (O)PORCENTAGEM (%) ADOTADA

Custos Trajutários - Total -110.6S%

Tributos Feder^d8,1ã%

TriiiuU» Estediffils0.1»%

Tributos Municipais2.50%

Mstgsra do ConirSadçSe Srats ̂ansüEcio eu Lucra} - (L)730%

Fórmula do BDlOnde:

BDI» Taxa de BOI

(l+(.4C+S+lf+G))<l+Z)/)0+i)
/VC s Taxa de admldstiaçSo central

(S^RfG)» Taxas correspondentes a Seguras '«■
Riscos ♦ GaisnSa

(1-0DF B Taxa referente as Despesas Financdias

1B Taxa rderente aos Impostos rmmidpsls,
estaduais e federais.

L B Taxa referente a niargetn de contribuição
(lucro ou bandido)

4. TAXA DE BDI (COM DESONERAÇAO):27.46%

ORÇAMENTiSTA: |

CUSTOS tributáriosCOM MATERIAL

TIPO 00 IMPOSTOLUCRO PRESUM. (%)

PIS - Programa de Integração Sedai
COFINS - Fínanc da Seauridade Social

0.65%
3.00%

Contribuição Pre^dendária4.50%

SUBTOTALâ.15%

ISS - Imoosto Sobre Serviço'*'2.50%
TOTAL GERAL1 10,65%

OBSERVAÇÕES
VALORES DE InDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM 08 PRESCRITOS NO ACORDAO 26220013 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNiAO
n A taa 4) tnciUtida do ISS potfe ser (to 2 a S%. Foi eontEAwada a tua cobrada pata Pratstws MuidctM eu toja. 5% Wbra a mli»4la4liia 0 conaiAiaUs
nn OOma 50% do casto toUl da cSm, entio S% X 90% B 2.0%.Vj^

SOUSA-PB. 26/08/2021.
LÜEM

Fmo
i j.

BRANOSCa
£iR£li-EFÍ

ElOADASILVA
7.794-00

RUA: BOA VEMTURA ROCHA, N' OS. P ANDAR.

CENTRO. SOUSA-PB, CEP; •j8.800-'370.
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JUmolda CoafttroçGeo e Serviços IUroll*Mi:

PREFEITURA MÜNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210805TP0005
TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA
PROPOSTA MAJS VA„NTAJOSA SERÃ. A DE MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE IMPUNTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS
LOCALIDADES NA ZONA URRANA DO MUNICLpíO DE SÃO JOSÉ DE PLRANRAS-PB.

PROPONENTE: PJF ALMBDA CONSTRUÇÕES E SER>«ÇOS BRELI - EPP
CNPJ-MF n.» 13.777.403/0001-93

RL;A: 30A VEMÜRA ROCHA, 08. T ANDAR.

CENTRO, SOUSA^PB, CEP: 88.800-570.
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PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EiRELI
CNPJ 13 777 403/0001-93

ENDEREÇO RUA BOA VENTURA - N» 08 - T ANDAR - CENTRO - SOUSA - PB - CEP 58 800-570

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E ZUZA HOLANDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

índice BDI serviços com DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

REFERÊNCIA:
SINAPI

03/2020

01 ISERViCOS PRELIMINARES

01.01 PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 6,00 336,69 2.020.14

SUB TOTAL RS 2.020,14

02IRUA SALUSTIANO RODRIGUES

02.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
02.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF10/2016 M 160.30 0.51 81,75

•

02.02 TERRAPLENAGEM -

02.02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 M2 1.110.33 0,09 99,93 100575

-

02.03 PAVIMENTAÇÃO •

02.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF 0SI2O20

M2 1.110,33 75.00 83.274.75 101169

02.03.02

ASSENTAMENTO OE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

M 294.37 57.82 17.020.47 94273

02.03.03 CAIACAOEMMECOFIO M2 73.59 4.46 328.21 63693

-

02.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

02.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 22.37 760.92 17.021.78 94990

02.04.02 PINTURA ACRiUCA EM PISO CIMENTADO OUAS DEMÃOS M2 38,16 17,05 650.63 74245/001

02.04.03

PISO TÃTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR NATURAL.
P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 2SX25CM. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II. REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 6,15 104.06 639,97 09418/ORSE

02.04.04
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A1.30MJ\F02A2021

M3 5.00 78.66 393.30 93358

02.04.05 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 7.50 296.91 2.226.83 DER0334901

-

02.05 SINAUZACÃO V1ARIA VERTICAL -

02.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO NM8
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015. SUPORTE OE FIXAÇÃO EM
SECÇÃO QUADRADA DE T MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA
NBR 14644/2013

M2 0.50 587.91 293.96 DER0620000

SUB TOTAL R$. 122.031.58

03 [RUA JOSE JOAQUIM

03.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
0301.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO AF 10C016 M 24.20 0.51 12.34

-

03.02 TERRAPLENAGEM -

03.02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COSíTMQIOfflVELADORA. AFJ1/2019 M2 227.48 0.09 20.47 100575

/vv -

{'jf íui^uüüàUJN^
ao ALMEIDAOA SILVA

: 024.287.794-00
aKTANTELEfiAL

UÇÔES EPJFAUflE
^^^RVIÇQ

|p^.T.]SiIíaLAl)rQnto
ÍeSP.TÈCKICO -CREA-PB. 1616736W-7
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03.03 PAVIMENTAÇÃO -

03.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIAV AF OS/2020

M2 227,48 75,00 17.061,00 101169

0303.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. OIMENSÕES100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS /USO VIÁRIO). AF 0^16

M 48,40 57,82 2.798,49 94273

03.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 12,10 4,46 53,97 63693

03.04 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

03.0401

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM
SECÇÃO QUADRADA DE 3* MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÃLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA
NBR 1464412013

M2 0,25 587,91 146,98 OER0620000

SUB TOTAL RS 20.093,25

04 íRUA ANTÔNIO FERREIRA

04.01 SERVIÇOS topográficos
04.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 65,85 0,51 33,58

-

04.02 TERRAPLENAGEM -

04.02.01 REGULAR IZACAO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELAOORA. AF 11/2019 M2 528,87 0,09 47,60 100575

-

04.03 PAVIMENTAÇÃO -

04.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05C020

M2 528,87 75,00 39.665,25 101169

04.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÈ-
FABRICAOO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF 06/2016

M 111,60 57,82 6.452,71 94273

04.0303 CAIACAO EM MEIO FIO M2 27,90 4,46 124,43 83693

-

04.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

04.04.01

EXECUÇÃO OE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 4,16 760,92 3.165,43 94990

04.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 12,72 17,05 216,88 74245001

04.04.03

PISO TÂTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. OE CONCRETO. NA COR NATURAL.

P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADAAC.il. REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 1,80 104,06 187,31 09418/ORSE

04.04.04
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL Al.SOM.
AF 02/2021

M3 0,90 78,66 70,79 93358

04.04.03 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 1.35 296,91 400,83 DER0334901

-

04.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

04.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*I6
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 119042015. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM
SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE OE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA
NBR 14644^013

M2 0,25 587,91 146,98 DER0620000

SUB TOTAL RS 50.511,79

05IRUAJOSEEDVAM

05.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
05.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 160,90 0,51 82,06

-

06.02 TERRAPLENAGEM -

0502 01 REGULAR IZACAO DE SUPERFÍCIES COM MOTONWELADORA AF 11/2019 M2 1.247,00 0,09 112,23 100575

-

05.03 PAVIMENTAÇÃO -

05.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIAl. AF 05Q020

M2 1.247,00 75,00 93.525,00 101169

05.0302

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF 06/2016

M 302,35 57,82 17.481,88 94273

05.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 75,59 4,46 337,13 83693

—-7 -

05.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / -

■  "mOAiMEIOADASILVA
■: 024.287.794-00

ÍDÍTANTE LEGAL
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05.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 20,32 760,92 15.461,89 94990

05.04.02 PINTURA ACRiUCA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 44,52 17,05 759,07 74245/001

05.04.03

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. OE CONCRETO. NA COR NATURAL.

P/DEFICiENTES VISUAIS. DIMENSÕES 2SX25CM. APLICADO COM ARQAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II. REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 6,30 104,06 655,58 09418/ORSE

06.04.04
ESCAVAÇAO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1.30
M.AF 02/2021

M3 5,66 78,66 445,22 93358

05.04.05 ALVENARIA OE PEDRA ARGAMASSADA M3 8,49 296.91 2.520,77 DER0334901

-

05.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

0.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO NM6
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR116042015. SUPORTE DE FIXAÇAO EM
SECÇAO QUADRADA DE 3-MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇAO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALVANIZAOOS. PEÜCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACOROO NORMA
NBR 14644/2013

M2 1,00 587,91 587,91 DER0620000

SUB TOTAL R$ 131.968,74

06IRUA PROJETADA 1

06.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
06.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 100018 M 43,50 0,51 22,19

-

06.02 TERRAPLENAGEM -

06 02.01 REGULAR IZACAO OE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELAOORA. AF 11/2019 M2 304,50 0,09 27,41 100575

-

06.03 PAVIMENTAÇÃO -

06.0301
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01 ;3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

M2 304,50 75,00 22.837,50 101169

06 0302

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEI04^I0). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF 06/2018

M 87,00 57,82 5.030,34 94273

06 03 03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 21,75 4,46 97,01 83693

-

06.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

06.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇAOA) OU PISO OE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 7.14 760,92 5.432,97 94990

06.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 19,08 17,05 325,31 74245/001

06.04.03

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR NATURAL.
P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM. APUCADO COM ARGAMASSA

ENDUSTRIALIZAOA AC-II. REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
M2 3,38 104,06 351,72 09418/ORSE

-

06.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

060501

SINAUZAÇAO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 119042015. SUPORTE DE FIXAÇAO EM
SECÇAO QUADRADA DE 3- MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇAO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALVANIZADOS. PaíCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACOROO NORMA

NBR 14644/2013

M2 0,25 587,91 146,98 DER0620000

SUB TOTAL R$ 34.271,43

1
07 tAV. PROJETADA 2

07.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
07.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 84,75 0,51 43,22

-

07.02 TERRAPLENAOEM -

07.02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELAOORA. AF 11/2019 M2 635,63 0,09 57,21 100575

•

07.03 PAVIMENTAÇÃO -

07.0301
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEOOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

M2 635,63 75,00 47.672,25 101169

07.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEI04=I0). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, OIMENSÔES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBMWSjUSO VIÁRIO). AF 06/2016

M 169,50 57,82 9.800,49 94273

07.0303 CAIACAO EM MEIO FIO / M2 42,38 4,46 189,01 83693

-■ -

FRANa5í^í0ÈfAÜLOAiMEIOADASILVA
: 024^87.794-00
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07.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

07.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO
ARMADO. AF 07/2016

M3 13.53 760.92 10.295.25 94990

07.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 25.44 17.05 433.75 74245/001

07.04.03

PISO tAf1OIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR NATURAL.

P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 2SX2SCM. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-ll. REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3.60 104.06 374.62 09418/ORSE

-

07.06 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

07.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR119042015. SUPORTE DE FIXAÇAO EM
SECÇAo QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORADAOU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALV/\NIZADOS. PELÍCUWS RETO REFLETIVA TIPO lil A. EM ACORDO NORMA
NBR 14644C013

M2 0,25 587.91 146.98 DER0620000

1  SUB TOTAL R$ 1 69.012,78

108/AV. PROJETADA 10

08.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
08.01.01 LOCACAO OF PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 101.75 0.51 51.89

-

08.02 TERRAPLENAOEM
.

0802 01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELAOORA. AF 11/2019 M2 590.15 0.09 53.11 100575

-

08.03 PAVIMENTAÇÃO -

08.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

M2 ^0.15 75,00 44.261.25 101169

080302

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO^^IO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRIÇADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO) AF 06/2016

M 198.70 57.82 11.488.83 94273

08.0303 CA1ACAQEMMEC0FI0 M2 49.68 4.46 221.57 83693

-

08.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

08.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM 08RA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 5.17 760.92 3.933.96 94990

1  SUB TOTAL R$ 60.010,61

1
lOO/TRAVESSAOI

09.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
09.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 43.75 0.51 22.31

-

09.02 TERRAPLENAOEM -

09.02.01 REGULAR IZACAO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELAOORA. AF 11/2019 M2 262.50 0.09 23.63 100575

-

09.03 PAVIMENTAÇÃO -

09.0301
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05C020

M2 262.50 75.00 19.687.50 101169

09.0302

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRiCADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF 06/2016

M 81.70 57.82 4.723.89 94273

09.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 20.43 4.46 91.12 83693

-

09.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

09.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 0.77 760.92 585.91 94990

-

09.05 SINAUZACAO VIARIA VERTICAL -

09.0501

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS OE AÇO ZINCADO 1^16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM
SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA CE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORAOA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUEUS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA

NBR 14644/2013 /

M2 0.25 587.91 146,98 DER0620000

/
1  ̂ SUB TOTAL R$. 25.281.34

=: 024287.794-00
iSENTANTE LEGAL
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1(WTRAVESSA02

10.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
10.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 35.45 0,51 18.08

-

10.02 TERRAPLENAGEM -

10.02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 M2 170.16 0.09 15.31 100575

-

10.03 pavimentacAo -

10.0301
execução de pavimento em paralelepipedos. rejuntamento com
ARGAMASSA TRAÇ01:3 ÍCIMENTO E AREIA). AF OS/2020

M2 170.16 75.00 12.762.00 101169

10.0302

ASSENTAMENTO OE GUIA (MEIO^IO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016

M 70.90 57.82 4.099.44 94273

10.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 17.73 4.46 79.08 83693

-

10.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

10.04.01

execução de passeio (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO
ARMADO. AF 07/2016

M3 1.94 760.92 1.476.18 94990

-

10.05 SINAUZACAO VtARIA VERTICAL -

10.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR119045015. SUPORTE DE FIXAÇÃO EM
SECÇÃO QUADRADA DE 3* MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS OEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORAOA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÃLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA
NBR 14644/2013

M2 0.50 587.91 293.96 DER0620000

SUB TOTAL R$ 18.744,05

1
111RUA MOIZES FERREIRA DA SILVA

11.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
11.01.0! LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 35.45 0.51 18,08

•

11.02 TERRAPLENAGEM -

11.0201 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AFJ1/2019 M2 738.46 0.09 66,46 100575

-

11.03 PAVIMENTACAO -

11.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA) AFJi>2020

M2 738.46 75,00 55.384,50 101169

11.0302

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF C6«016

M 186.80 57,82 10.800,78 94273

11.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 46.70 4,46 208,28 83693

-

11.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

11.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO

ARMADO. AF 07/2016

M3 6,45 760,92 4.907.93 94990

SUB TOTAL RS 71.386,03

1
12/TRAVESSA 03

12.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
12.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 10/2018 M 46.95 0.51 23.94

-

12.02 TERRAPLENAGEM -

12.02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AFJ1/2019 M2 384.30 0.09 34.59 100575

-

12.03 PAVIMENTAÇÃO -

12.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF.05/2020

M2 384.30 75,00 26.822.50 101169

12.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF 06C016

M 87.90 57,82 5.082.38 94273

12.03 03 CAIACAO EM MEtO RO M2 22.08 4.46 98.48 83693

-

12.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PlFALMl EIRM
OAlMEíDADASILVA
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12.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO

ARMADO. AF 07/2016

M3 6.65 760.92 5.060,12 94990

12.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÂOS M2 12.72 17,05 216,88 74245/001

12.04.03

PISO TATU DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR NATURAL.

P/DEFtCIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 2SX25CM. APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIAUZADA AC-II, REJUNTADO. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 1.80 104,06 187,31 09418/ORSE

-

12.05 SINAL IZACAO VlARIA VERTICAL -

12.0501

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS OE AÇO ZINCAOO NM6
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR119042015. SUPORTE DE FIXAÇAO EM
SECÇAo QUADRADA DE T MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORAOA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇAO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÁLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETiVATIPO IIIA EM ACORDO NORMA
NBR 14644/2013

M2 0,25 587,91 146,98 DER0620000

SUB TOTAL RS. 39.673,18

1
13 (RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA

13.01 SERVIÇOS topográficos
13.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 102018 M 64.10 0,51 32,69

-

13.02 TERRAPLENAOEM -

13.02.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019 M2 397,42 0.09 35,77 100575

-

13.03 PAVIMENTAÇÃO -

13.0301
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020

M2 397,42 75,00 29.806,50 101169

13.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIOJ^IO). CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR
X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÃRIO). AF .08/2016

M 128,20 57,82 7.412,52 94273

13.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 32,05 4,46 142,94 83693

•

13.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

13.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACAB/\MENTO CONVENCIONAL. NAO
ARMADO. AF 07/2016

M3 9,08 760,92 6.909,15 94990

-

13.06 SINAUZACAO VlARIA VERTICAL -

13.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO ̂ 16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 119042015. SUPORTE DE FIXAÇAO EM
SECÇAO QUADRADA DE 3* MADEIRA DE LEI. PINTADO DUAS DEMÃOS. TINTA A
BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. COM
FIXAÇAO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS E ELEMENTOS METÃLICOS
GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO REFLETIVATIPOIII A. EM ACORDO NORMA
NBR 14644/2013

M2 0.25 587,91 146,98 DERG620000

1 SUB TOTAL R$ ....| 44.486,551

1 TOTAL GERAL R5. ....| 689.491.471

SOUSA - PB. 26/08/2021.

fmiSCO OepÈAiilBDAOA SILVA
24^87.794-00
TANTE LEGAL

PJFALMEjDà

RESP. TÉCNICO -CREA-PB. 1S16738W-T
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AlvnoMa Oonatru^ôo* o 8«virt^o« Clratt-MC

PJF ALMEIDA COUSTRUÇOES E SERVIÇOS ÊIRELI
CNPJ 13 777 403/Ü001-93

ENDEREÇO RUA BOA VENTURA - N" O» - 1* ANDAR - CENTRO - SOUSA - PB - CEP 60 800-670

V

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA EZUZA HOLANDA
GRONOGRAMA FÍSICO • FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
MÉS1 MES2 ME83 MES4 MES5 MES6

RS % RS % RS % RS % RS % RS % TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.020,14 2.020,14 100,00% • 0.00% - 0.00% - 0.00% -
0.00% 0,00% 2.020,14

02 RUA SALUSTIANO RODRIGUES 122.031,58 61.015,79 50,00% 61.015,79 50.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% 122.031,58

03 RUA JOSÉ JOAQUIM 20.093,25 10.046,63 50,00% 10.046,63 50,00% - 0.00% -
0.00%

-
0.00% 0.00% 20.093,25

04 RUA ANTÔNIO FERREIRA 50.511,79 25.255,90 50,00% 25.255,90 50.00% - 0.00% -
0.00%

-
0.00% 0.00% 50.511,79

05 RUA JOSÉ EDVAM 131.968,74 65.984,37 50,00% 65.984,37 50,00% - 0.00% - 0.00% -
0.00% 0,00% 131.988.74

08 RUA PROJETADA 1 34.271,43 17.135,72 50,00% 17.135,72 50.00% - 0.00% - 0.00%
-
0.00% 0.00% 34.271,43

07 AV. PROJETADA 2 69.012,78 0.00% 0.00% 34.506,39 50,00% 34.506.39 50.00% -
0.00% 0.00% 69.012.78

08 AV. PROJETADA 10 60.010,61 0.00% 0.00% 30.005,31 50,00% 30.005,31 50.00% -
0.00% 0.00% 60.010,61

09 TRAVESSA 01 25.281,34 0.00% 0,00% 12.640,67 50,00% 12.640,67 50.00% -
0,00% 0.00% 25.281,34

10 TRAVESSA 02 18.744,05 0.00% 0.00% 9.372,03 50,00% 9.372,03 50,00% - 0.00% 0.00% 18.744,05

11 RUA MOIZES FERREIRA DA SILVA 71.386,03 0,00% 0,00% 35.693,02 50,00% 35.693,02 50,00% -
0,00% 0.00% 71.386,03

12 TRAVESSA 03 39.673,18 0.00% 0.00% 19.836,59 50,00% 19.836,59 50,00% -
0.00% 0.00% 39.673,18

13 RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA 44.486,55 0.00% 0.00% 22.243,28 50,00% 22.243,28 50,00% - 0.00% 0.00% 44.486,55

MENSAL 181.458,54 26,32% 179.438,40 26,02% 164.297,27 23,83% 164.297,27 23,83% - - - •

689.491.47
ACUMULADO 181.458,54 26,32% 360.896,93 52,34% 525.194,20 76,17% 689.491.47 100,00% 689.491,47 100,00% 689.491,47 100,00%

SOUSA - PB. 26/88/2021.'

I
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JUmoldA ConotruçSoo o Sor^çoa droli-lVlC

WADRO DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BD1 -SERVIÇOS

OBRA: IRU>LANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEOOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO VILA OPERARIA E
ZUZA HOLANDA

LOCALIDADE: MUMC^O DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

1. CUSTO CSE708AQ8Rft(C8$:

2. composição 00 CUSTOlNOIRErOCCQQLStNCIOe SOME OS CUSTOS DBLETOS (CD)

Gütío da Aíteóifs&a^ CsrSra} - AG

DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (Ci)

DISCÍUMINAÇAO dos custos indiretos (Cl)

Custo da Maigem de Inearteza do EnyfeentSmento - (S*R-»6)

Custo Firwnoeiro - DF

PGRCENTAGBM (%) ADOTADA

4^1%

0^

1,11%

S. COMPOSIÇÃO l»Ctl8TO0IISRErO(CI) Cttis INCIDE soraso PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)

Custos Tributários - Total -1

Tributos Federais

Tributos Estaduais

Marymde Contribuição Bruta (BeneBdo ou Lucro) - (L)

Fdrinda do BM

B£)/=
(l-t-(/jC+5+/g+G))a+Df)q-H/,)

ií-í)

4.TAXA DE Bn (COM DESONERAÇÃO):

ORÇAMENTISTA:

PORCENTAGEM {%) ADOTADA

10.65%

8.15%

0.00%

2.50%

7.30%

Onde:

BDI°Taxade60I

AC a Taxa de adníidatracOo cetrira)

(S»RKà) B Taxas OOTBspcndentes a Seguros
RiscosGaranria

DF B Taxa referente as Despesas Financeiras

Ib

estaduais a federais.

L B Taxa referente a inarsam de contribuIçOo
(iucro ou benefltio)

27^%

CUSTOS TRIBUTÁRIOS

YfPO DO IMPOSTO

SUSTOTAL

i^:dtoRast<L5obre.Seivteo"

PIS - Programa de Integração Sodal

COFINS - Hnane. da Seguridade Social

COM MATERIAL

LUCRO Pt^SUM.(%)

0.65%

3.00%

Contribuição Prevldandâria 4.50%

S.15%

2.50%

TOTAL GERAL 10.66%

Vi©-
OBSERVAÇÕES

VALORES DE fNDICES UTILIZADOS EM CCbS^ORMIDADE COM 08 PRESCRITOS NO ACÓRDAO 2822/2013 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNiAO

(*) Attado bciiencis do feSpedo eertfo 2 ■ 9%. rie)

SOUSA-PB. 26/08/2021.

atnaeoStadapeii RcfeOira Mtsie0atoun!la.9K «oCma ododeoera o

PAWiMEiOADASfLVA
14.287.794-00
•ANTELÊQAL

tCSft

,-jranl«

RüA: BOA VENTURA ROCi^A, M' 03, P ANDAR.

CENTRO, SOUSA PB, CE?: Õ8.S00-570.
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JUmeidA Conotraç&efl o Serviços CÍreU*ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210805TP0005
TOMADA DE PREÇOS N°. 005/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, CUJO CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA
PROPOSTA MAIS VA_NTAJOSA SERÁ A DE MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS
LOCALIDADES NA ZONA URRANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANRAS-PR

PROPOt^ENTE: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SRELI - EPP
CNPJ-MF n.® 13.777.403/0001-93

Lots 03
1^^

RUA: BOA VENTURA ROCHA, N"^ 08, ANDAR,

CENTRO, SOUSA-PB, CEP: 58.800-570.

Impresso por convidado em 27/06/2023 10:11. Validação: 658C.ED20.1286.BD1C.6BDB.6A52.CFA0.EAF5. 
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JUstuoldlA Conatrvi^Ooo o Serviços SUroli->lVIC

PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 13 777 403/0001-93

ENDEREÇO: RUA BOA VENTURA - N« 03 - 1" ANDAR - CENTRO - SOUSA - PB - CEP 53 300-570

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI

PLANILHA ORÇAMENTARIA

índice boi serviços com DESONERAÇÃO: 27,46%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO
TOTAL

REFERÊNCIA:
SINAPI03/2020

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 1 PLAGA INDICATIVA DE OBRA M2 6,00 336,69 2.020,14

SUB TOTAL R$. Z020,14

02RUA PROJETADA 01 -

•

02.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS -

02.01.01 LOCACAO OE PAVIMENTAÇÃO. AP M 37.00 0,51 18,87

-

024)2 TERRAPLENA8EM -

02.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.

AF 11/2019
M2 370.00 0,09 33,30 100575

-

02.03 PAVIMENTAÇÃO -

02.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇ013 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 370.00 75,00 27.750,00 101169

02.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS
(USO VIARI0).AF 06/2016

M 63,60 57,82 3.677,35 94273

02.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 15,90 4,46 70,91 83693

-

02.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES " -

02.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 3.70 760,92 2.815,40 94990

02.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 6,36 17,05 108,44 74245Á101

02.04.03

PISO TATO. DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR

NATTflVVL P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X25CM. APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II. REJUNTADO. EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 0,90 104,06 93,65 09418/ORSE

-

024)6 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

02.05.01

StNALEAÇAO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO WM6
CONFORMIDADE 0 NORMA ABNT NBR119043015. SUPORTE OE

FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI. PINTADO
DUAS DEMÃOS. TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE
SINTÉTICO BRANCO. COM FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS
E ELEMENTOS METÃLICOS GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO
REFLETiVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA NBR 14644C013

M2 0,25 587,91 146,98 DER0620800

SUB TOTAL R$. 34.714,90

03IRUA PROJETADA 02

03.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS'
03.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 92,00 0,51 46,92 99.064,00

-

034)2 TERRAPLENAQEM •

03.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.
AF 11/2019 /

M2 920,00 0,90 828,00 100575

-

03.03 PAVIMENTAÇÃO A.rrnmy m -

--"«ÓfJlEtDAOASMA
=: 024^87.794-00
ÍÊNTANTE LiGAL

cíinn^r(inl^
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034)3.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇ01.3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 920.00 75,00 69.000,00 101169

03.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS
USO VIÁRIO). AF 06/2016

M 184,00 57,82 10.638,88 94273

03.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 23,00 4,46 102,58 83693

-

-

03.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

03.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDAOO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 24,67 760,92 18.771,90 94990

03.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 25.44 17,05 433,75 74245/001

03.04.03

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA. DE CONCRETO. NA COR

NATURAL. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 2SX2SCM. APUCADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-U. RE JUNTADO. EXCLUSIVE

REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 3.60 104,06 374,62 09418/ORSE

-

03.05 SINALIZAÇÃO VIARIA VERTICAL -

03.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR11904:2015. SUPORTE DE

FIXAÇÃO EM SECÇÀO QUADRADA OE 3' MADEIRA DE LEI. PINTADO
DUAS DEMÃOS. TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE
SINTÉTICO BRANCO. COM FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS
E ELEMENTOS METÂUCOS GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO
REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA NBR 14644^013

M2 0.25 587,91 146,98 DER0620000

SUB TOTAL RS 100.343,63

1
04IRUA PROJETADA 03

04.01 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
04.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018 M 102,50 0,51 52,28 99.064,00

-

04.02 TERRAPLENAGEM -

0402.01 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORAAFJ1/2019 M2 1.025.00 0,09 92,25 100575

-

04.03 PAVIMENTAÇÃO -

04.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS. REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇ01:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 1.025,00 75,00 76.875,00 101169

04.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF 06/2016

M 194,60 57,82 11.251,77 94273

04.03.03 CAIACAO EM MEIO FIO M2 48,65 4,46 216,98 83693

-

04.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -

04.04.01

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO OE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO

CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 12,93 760,92 9.838,70 94990

04.04.02 PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS M2 12,72 17,05 216,88 74245rt)01

04.04.03

PISO TATU. DIRECIONAL E/OU ALERTA. OE CONCRETO. NA COR

NATURAL. P/DEFICIENTES VISUAIS. DIMENSÕES 25X2SCM. APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-U. REJUNTADO. EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 1,80 104,06 187,31 09418/ORSE

-

044)5 SINALIZACAO VIARIA VERTICAL -

04.05.01

SINALIZAÇÃO VERTICAL. C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N*16
CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 119042015. SUPORTE DE

FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3* MADEIRA DE LEI. PINTADO
DUAS DEMÃOS. TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA OU ESMALTE

SINTÉTICO BRANCO. COM FIXAÇÃO. PARAFUSOS. ARRUELAS. PORCAS
E ELEMENTOS METÃLICOS GALVANIZADOS. PELÍCULAS RETO
REFLETIVA TIPO III A. EM ACORDO NORMA NBR 14644/2013

M2 0.25 587,91 146,98 DER0620000

SÜB TOTAL RS 98.878,15

5 RUA PROJETADA 04 / , nnn t ml
1

024587.794-00
ilKTANTE LECiAL Lotiisoiin

RESP.TECHíCO-CREÍ
nleí

^38(Ô-7
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05.01 SERVIÇOS topográficos
05.01.01 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF 102018 M 90,00 0,51 45,90 99.064,00

-

05.02 TERRAPLENAGEM •

05.02.01
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONtVELADORA.

AF 11/2019
M2 936,00 0,09 84,24 100575

-

05.03 PAVIMaiTACAO -

05.03.01
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇ010 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 936,00 75,00 70J200,00 101169

05.03.02

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO^^IO). CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS
(USO VIÁRIO). AF 06/2016

M 180,00 57,82 10.407,60 94273

05.03.03 CAIACAOEMMEIOFIO M2 45,00 4,46 200,70 83693

-

06.04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES * -

050401

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO
CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF 07/2016

M3 10,08 760,92 7.670,07 94990

SUB TOTAL RS 88.608,51

TOTAL GERAL R$. | 324.565,331

SOUSA - PB. 26/08/2021.

fWNCISCODpíflííJIEIDADA SILVA
K4^87.794^
iSNTANTE LEGAL

PJF ALMEIDA CON«
SEF

ESE

Bi
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AlmoidA ContrtrttçOott o Sorvido» £farall-MK

PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 13 777.403/0001-93

ENDEREÇO RUA BOA VENTURA - N' 08 - T A.NDAR - CENTRO - SOUSA - PS - CEP 03 600-070

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO CON^NTO DEUSIMAR CAVALCANTI
CR0N06RAMA FISICO-RNANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR
MÊS1 ME82 MES3 MES4 MES5 MES6

R$ % RS % RS % RS % RS % RS % TOTAL

01 SERVIÇOS PREUMINARES 2.020.14 2.020.14 100,00% . 0.00% - 0.00% - 0.00% -
0.00% 0.00% 2.020.14

02 RUA PROJETADA 01 34.714.90 34.714.90 100,00% 0.00% - 0.00% -
0.00% -

0.00% 0.00% 34.714,90

03 RUA PROJETADA 02 100.343.63 100.343,63 100,00% 0,00% - 0.00% - 0.00% -
0.00% 0.00% 100.343.63

04 RUA PROJETADA 03 98.878.15 29.663,45 30.00% 69214,71 70,00% - 0.00% - 0,00% -
0.00% 0.00% 98.878.15

05 RUA PROJETADA 04 88.608.51 0,00% 88.608,51 100.00% - 0.00%
*

0.00% --
0.00% 0.00% 88.608,51

MENSAL 166.742;12 51,37% 157823,215 48,63% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 324.565,33

ACUMULADO 166.742,12 51.37% 324.565,33 100,00% 324.565,33 100.00% 324.565,33 100JI0% 324.5^,33 100.00% 324.565,33 100.00%
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Almolda ConotsTi^ftoo o Serviços direli-I^AE

QUAimO DE OMiPOSICAO DATAXADE BOI-SEilViCOS

OBRA: BaPLANTAÇAO DE RAVOENTAÇAO EM PARALELEPtPSX» NO CONJUNTO DaJStMAR CAVALCANTI

LOCAUDAOE: MUNICiPtO DE SAO JOSÉ DE PIRANHAS

-L OSIO meio DAOSMCBOI:

2:COMPOS{CAODOCU8IO[NDlRErO(C0«aEDHaDESOBREO8OUSIOS0a«nOS(CI9

CRSCRIMINAÇAO DOS CUSTOS INDIRETOS (O) PORCENTAGEM (%) ADOTADA

Custo (te Adtnlnisbaçfio Central - AC 4,01%

Custo (te Marsetn (te Inoeflaza (to Empraentfbnento - (S«-R^) 0,96%

Custo FfaunoeiiD - DF 1,11%

3. COHPOStCiD DO CUSTO OaEREIO (Cl) ODE tNCOE SOBRE O PREÇO TOTAL BA OBRA 0>T)

OiSCRIMMAÇAO DOS CUSTOS INDIRETOS (Cl) PORCENTAGEM (%) AOOTMOA

(testos Tributários- Total • 1 10.«l%

Tributos Fadaiais 8,19%

Tributos Estsrfti^ 0,00%

Tributos Municipais 2,60%

Margem (to Contribuição Bruta (Benericto ou Lucro)-0.) 7,30%

Fiánnuta(toBOI Onde:

o Tis® d® SD!

tSUt^

AC « Taxa da sitodnistraçâo csfrinl

(S*R»C)=TflKss eoRespoatieftiea a Se^tius *
Riscos+Garantia

0-7) DF a Taxa referente as Despesas FInancebas

1 s Taxa «Gerente aos Inpostos nuwldpals,
estaduais e federais.

L=Taxa referente a marsem de ootttrfbuiçao
Quero ou beneficio)

4. TAXA DE BOI (COM OESONSMÇftO}: 27y48%

0RÇAMBO1STA:

CUSTOS tributários COM MATERIAL

TIPO0OIIIB>O8TO LUCRO PRESUM.(%)

PlS-ProBiamada bitogiacão Social 0,65%

COFINS - Fnnanc. da Seouridada Sotíal 3J)0%

SUBTOTAL 1  8.15%

ISS - Imoosto Sobra Saivtco" 2jSD%

TOTAL OERAL 10.68%

OBSERVAÇÕES

VALORES DE NDICES UTILIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRESCRITOS NO ACÓRDAO M22/2013 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNiAO

n A ta«k d» incuenda do BS pod» SBT ito 2 0 S%. Boi comUofBda a taa cetiraAi pob Mwtotpal. «1 seio. 5W oeUre «■ nia»4t»«taa 0 coraUerada et»
tUfroa SQ% do eu» loai da eta^ «Me S» « SO» B 2S».

SOUSA-PB. 26/08/2021. rjFtimcc!
mmsco

EM
MEÍbAOASILVA

24^87.794-00
eiTAMTE LEGAI

P IF ALMEIDA CO

antet

RE8P.TÉCNICO - CREA-PB. 1M67J611W
RUA: 30A VEMTURA ROCHA, N' OS. V ANDAR.

CENTRO, SOUSA-PB, CEP: 58.800-570.
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