

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/08/2022 às 14:10:28 foi protocolizado o documento sob o Nº 80149/22 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 3º Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 27/07/2022

Data de Publicação do Aditivo: 29/07/2022

Justificativa: Considerando solicitação apresentada pela empresa JATOBÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.320.189/0001-50 e considerando que devido a alguns ajustes necessários para o alcance do objeto planejado para execução dos serviços de construção de 1 (uma) Unidade Básica de Saúde - UBS - Tipo padrão 1 Equipe de Saúde da Família, no município de São José de Piranhas PB, onde; após análises realizadas pelo engenheiro e secretário de obras do Município, observou-se que a data base da planilha orçamentária da obra em questão é de janeiro de 2020, data essa anterior a pandemia da Covid-19, para evitar a propagação do vírus as autoridades públicas tomaram uma série de medidas restritivas bem como a interrupção de inúmeras atividades econômicas, também foi decretado estado de calamidade pública e gerada grande incerteza e instabilidade em diversos setores do comércio, além disso, a constante alta nos preços dos materiais da construção desde a chegada do vírus, é notório que os efeitos da pandemia influenciaram nessa alta. Mesmo após a realização do reajuste econômico (INCC) determinado em contrato, sobre a planilha contratada, alguns serviços ainda não acompanharam o aumento dos preços, principalmente os serviços estruturais; Considerando também que mediante a questão de que um novo processo licitatório decorre em mais tempo e que um aditivo em relação ao contrato ora referido se tornaria mais vantajoso à administração pública; Dessa forma, se deu a necessidade de realização de aditivo de valor, realinhamento de preços de itens, ao contrato nº 00109/2020 CPL, TP 00001/2020, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, foi realinhado o valor de R\$ 49.255,45 (QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS). O valor atual do contrato, com o reajuste do INCC aplicado, corresponde a R\$ 554.658,03 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS), soma-se agora com o realinhamento, o valor global do contrato passa a ser R\$ 603.913,48 (SEISCENTOS E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). Esse valor realinhado é referente aos itens que estão discriminados na planilha anexa a justificativa técnica. Esse aditivo obedece ao desejo da Lei das Licitações e contempla o princípio da economia e eficiência, assim, é mais vantajoso para o município a celebração deste termo, comparado a um novo processo somente para o término do objeto.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua	Não	
(8) [PDF] Termo Aditivo	Sim	1df8b5a0c0873a13f6f283af7776f5b
[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver	Sim	b2844584d5295673ccc9ddfca45e5700
[PDF] CPF ou CNPJ	Sim	32abe6935f5fd949d4ef1c94e59a21fc
[PDF] Justificativa técnica	Sim	216f12ab53461afb4053dfe9968d721a
[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38	Sim	8906025b6edbd8ec9a4a82be5748254c
[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal	Não	
[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal	Sim	9f108a36152fe5cfae92d64714fbb99

Documento	Informado?	Autenticação
[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se Pessoa Jurídica	Sim	d9e259cfc7d71b02d71f0fe1fdc1358d
[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo	Sim	b26361f9b9d464896398001aff9b7488
[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais	Sim	4ae55d2c9ec266ddb93f138a7237d16

João Pessoa, 10 de Agosto de 2022



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB