
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/07/2022 às 15:25:35 foi protocolizado o documento
sob o Nº 69027/22 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal
de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder
de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 1º Aditivo
Data da Assinatura do Aditivo: 28/06/2022
Data de Publicação do Aditivo: 29/06/2022
Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor
Valor Adicionado: R$ 136.131,79
Justificativa: Considerando que após visitas realizadas in loco pelo engenheiro fiscal do município, foi constatado
que é necessário compatibilizar os quantitativos propostos na planilha vigente aos reais quantitativos finais do
projeto, adequando a atual necessidade da obra, tal necessidade parte de mudanças/adequações ou revisões
realizadas no projeto para atender a necessidade do prédio da prefeitura que hora vem sendo reformado, dessa
forma é interessante aditivar o contrato 00075/2022-CPL que tem como objeto a REFORMA DA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS  PB. Considerando também que mediante a questão de
que um novo processo licitatório decorre em mais tempo, e que um aditivo em relação ao contrato ora referido se
tornaria mais vantajoso à administração pública, daí a necessidade da realização de aditivo de valor ao contrato n°
00075/2022-CPL, proveniente da Tomada de Preços Nº 00009/2021, com a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.170.603/0001-58, acrescentando ao contrato inicial, cujo
valor é R$ 284.787,86 (Duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
o percentual de 47,80%, que corresponde ao valor de R$ 136.131,79 (Cento e trinta e seis mil, cento e trinta e um
reais e setenta e nove centavos), ficando o valor total final de R$ 420.919,65 (Quatrocentos e vinte mil, novecentos
e dezenove reais e sessenta e cinco centavos).

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação
contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua

Não

(8) [PDF] Termo Aditivo Sim 46b91e42a61fe8f22604df4781910ea7

[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova
atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver

Sim b0889a480f75f3ed81d05e53d57348c0

[PDF] CPF ou CNPJ Sim 19a44e227088035c43be234b9667427b

[PDF] Justificativa técnica Sim 9229341b67eccbf68295cb33038b6af7

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38 Sim 6ec0d650b204cff3ab56b803ba8c5692

[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal

Sim 03c42c8f97b0b2c3c64abcfbfc1e1d6e

[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal

Sim 8ef8e9fc732929be27bba46b9c3c19d2

[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se
Pessoa Jurídica

Sim 521943a1ea5130dd484cafd1a017c240

[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo Sim d4d0b49d1add42322c406065cb186382

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Sim 3f459459f746d7b91d1b8e0959ddf2d1
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João Pessoa, 11 de Julho de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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