
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/06/2021 às 10:20:35 foi protocolizado o documento
sob o Nº 40448/21 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2021, referente a(o) Prefeitura Municipal
de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder
de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 1º Aditivo
Data da Assinatura do Aditivo: 26/05/2021
Data de Publicação do Aditivo: 27/05/2021
Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor
Valor Adicionado: R$ 1.225,05
Justificativa: Faz-se necessário realizar a adição do item 6, que corresponde a manilha de concreto 40X100 cm o
qual foi contratada em quantidades que não atenderam a necessidade do município, casos que ocorrem não
planejados, com esgotamento antigo se faz necessária a manutenção, além da necessidade de aplicação de tais
obras e de obras de manejo de águas pluviais através desta secretaria. As manilhas são fundamentais na
construção/manutenção desse serviço que tem como objetivo principal escoar os dejetos dos diversos
aglomerados populacionais e escoar as águas pluviais, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na
prestação dos serviços públicos essenciais ao município de São José de Piranhas/PB. Considerando também que
mediante a questão de que um novo processo licitatório decorre em mais tempo, e que um aditivo em relação ao
contrato ora referido se tornaria mais vantajoso à administração pública, daí a necessidade de solicitar a
autorização para realização de aditivo de valor ao contrato n° 00184/2021 - CPL, proveniente do processo
modalidade, com a empresa MIRANEZ LINHARES GARCIA FILHO.  Localizada na ZONA RURAL - LAVRAS DA
MANGABEIRA - CE - 63300000, CNPJ nº 08.195.261/0001-16, representada pelo senhor Miranez Linhares Garcia
Filho, portador do CPF nº 011.072.033-41, com o objetivo de acrescentar ao item 6 corresponde a manilha de
concreto 40X100 cm o percentual de 25%, que corresponde ao valor de R$ 1225,05 (UM MIL E DUZENTOS E
VINTE E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) perfazendo o valor total global do item de R$ 6.125,25 (SEIS MIL
E CENTO E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) Considerando que é necessário e justifica-se
plenamente permanecer com a vigência do contrato em vigor. Esse aditivo obedece ao desejo da lei das licitações
e comtempla o princípio da economia e eficiência, assim, é mais vantajoso para o município à celebração deste
termo, comparado a um novo processo somente para o término do objeto.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
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 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação
contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua

Não

(8) [PDF] Termo Aditivo Sim 241d87abcbe4d93fa8589f7241cd3d18

[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova
atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver

Sim 091cb862d3a6551127c841dd9addcbf5

[PDF] CPF ou CNPJ Sim da26a283b83483da9fd20d01fb0bbb92

[PDF] Justificativa técnica Sim 22ca715f7775cebce5e0ead4c91910d9

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38 Sim e6783b4e50808e97714fec98de569bb3

[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal

Não

[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal

Sim cdc53d53b6bae60f96b58225f1289518

[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se
Pessoa Jurídica

Sim 28ce9007b041074b07a15054fd16330d

[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo Sim e751ff6fbe6d37947d5e1b650bd8b77d
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AutenticaçãoInformado?Documento

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Não

João Pessoa, 10 de Junho de 2021

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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