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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHAS
ASSESSORIA JURIDICA

Parecer Juridico

ORIGEM: TOMADA DE PRECOS N° 00004/2021

OBJETO: Contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de CONSTRUCAO DA PRAGCA DA
RODOVIARIA, no municipio de S30 José de Piranhas — PB.

DOCUMENTACAO ANALISADA: Solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
solicitacdo da empresa contratada, Parecer Técnico do engenheiro do municipio e Autoriza¢do
do Senhor Prefeito Municipal.

PARECER JURIDICO
(ART. 65, § 12 da Lei 8.666/93 atualizada)

Preliminarmente cumpre salientar que as informagGes constantes nos autos do
processo estdo em conformidade com o art. 65, § 1°, referente ao aditivo em tela, ressalvado
os aspectos juridicos e os procedimentos administrativos, na andlise da matéria.

Destarte, cabe a esta assessoria emitir o devido parecer sob o prisma estritamente
juridico, ndo Ihe competindo adentrar, nem analisar aspectos de natureza eminentemente
técnica. No caso vertente, nota-se que o aditamento de valor se da devido a justificativa do
setor competente de engenharia. Considerando a vantagem econdmica em de forma eficiente
pelo prego dentro do limite legal solucionar uma obra necessaria, beneficiando a regido com
infraestrutura adequada, e que o objeto do contrato cumpra sua fungdo social, gerando
qualidade de vida aos municipes.

Considerando ainda, a conveniéncia da execucdo do projeto, pois o contrato celebrado
com a empresa para execucdo do referido servico que esta em execugdo afasta a necessidade
de adquirir: matéria prima, mdo de obra, equipamentos, posto que, toda logistica ja estd
disponivel no local o que torna mais célere a conclusdo da obra.

E inquestionavel a vantagem para a administracdo, posto que o aditamento contratual
evitara a realizagdo de nova licitagdo, evitando um aumento de valor de novas propostas pelo
decurso do tempo da licitagdo outrora realizada e um novo processo atualmente, visto a
inflagdo do Pais e sua notdria crise.

Por fim, esta assessoria juridica considera regular o aditamento de pectinia ao contrato
n? 0257/2021, estando em consonancia com a Lei Federal n? 8.666/93 e posteriores
modificagbes, vejamos in verbis a lei:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as

devidas justificativas, nos seguintes casos:
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$§ 12 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais,
0s acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no
caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Sdo José de Piranhas-PB, 09 de Dezembro de 2021.

or Barros Bezerra
AB/PB 14400
Assessora Juridica
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